

1- Matriz del segundo cuatrimestre del año 2025 de Coordinación de Informática.

| Proyecto                                                                                                                                                           | Monto Financiero Q. | MAYO               |                     | JUNIO              |                     | JULIO              |                     | AGOSTO             |                     | TOTAL              |                     |                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                    |                     | AVANCE DE PROYECTO |                     | AVANCE DE ACCIONES |                     | AVANCE DE PROYECTO |                     | AVANCE DE ACCIONES |                     | AVANCE DE PROYECTO |                     | AVANCE DE ACCIONES |                     |
|                                                                                                                                                                    |                     | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % |
| 1 Conservación y Sostenibilidad del equipo de computación e infraestructura de Red                                                                                 | Q 168,000.00        | 10.00%             | 0.00%               | 10.00%             | 0.00%               | 10.64%             | 0.00%               | 10.64%             | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 20.64%             | 0.00%               |
| 2 Compra de impresoras de caja, escáneres e impresoras de pegatinas                                                                                                | Q 290,000.00        | 15.00%             | 15.00%              | 15.00%             | 15.00%              | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 15.00%             | 0.00%               |
| 3 Compra de Monitores                                                                                                                                              | Q 40,000.00         | 10.00%             | 52.50%              | 10.00%             | 52.50%              | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 10.00%             | 0.00%               |
| 4 Servicio de sostenibilidad, mantenimiento, mejoramiento a seguridad y las aplicaciones y sistemas de la operación registral del Segundo Registro de la Propiedad | Q 2,953,211.00      | 8.33%              | 15.06%              | 8.33%              | 15.06%              | 8.33%              | 7.54%               | 8.33%              | 7.54%               | 8.33%              | 0.00%               | 33.32%             | 0.00%               |
| 5 Servicios Web                                                                                                                                                    | Q 65,000.00         | 65.00%             | 7.30%               | 65.00%             | 7.30%               | 10.00%             | 0.78%               | 10.00%             | 0.78%               | 0.00%              | 0.00%               | 75.00%             | 0.00%               |
| 6 Servicio de enlace de datos y mensajería                                                                                                                         | Q 480,000.00        | 8.33%              | 0.00%               | 8.33%              | 0.00%               | 8.33%              | 22.64%              | 8.33%              | 22.64%              | 8.33%              | 0.00%               | 33.32%             | 0.00%               |

|    |                                                                         |                 |       |        |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 7  | Lector de Huellas dactilares                                            | Q<br>115,020.00 | 0.00% | 0.00%  | 0.00% | 0.00%  | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%  | 0.00% | 0.00%  | 0.00% |
| 8  | Seguridad Perimetral para filtrado de páginas Web.                      | Q<br>30,000.00  | 8.33% | 0.00%  | 8.33% | 0.00%  | 8.33% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 33.32% | 0.00% | 33.32% | 0.00% |
| 9  | Compra Equipo de Computo                                                | Q<br>380,250.00 | 8.88% | 12.63% | 8.88% | 12.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.88%  | 0.00% | 8.88%  | 0.00% |
| 10 | Visualización de Documentos Escaneados                                  | Q<br>250,000.00 | 0.00% | 0.00%  | 0.00% | 0.00%  | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%  | 0.00% | 0.00%  | 0.00% |
| 11 | Sistema de video vigilancia para la sedes de Ixcan, Xela y Totonicapan. | Q<br>15,000.00  | 0.00% | 0.00%  | 0.00% | 0.00%  | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%  | 0.00% | 0.00%  | 0.00% |
| 12 | Firma Electronia Avanzada                                               | Q<br>10,000.00  | 0.00% | 0.00%  | 0.00% | 0.00%  | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%  | 0.00% | 0.00%  | 0.00% |
| 13 | Mejora Acondicionado Operadores Aire Sala                               | Q<br>50,000.00  | 0.00% | 0.00%  | 0.00% | 0.00%  | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%  | 0.00% | 0.00%  | 0.00% |
| 14 | Funcionamiento para soporte Y mantenimiento                             | Q<br>25,000.00  | 0.00% | 0.00%  | 0.00% | 0.00%  | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%  | 0.00% | 0.00%  | 0.00% |
| 15 | Impresión y fotocopiado                                                 | Q<br>500,000.00 | 0.00% | 0.00%  | 0.00% | 0.00%  | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.33%  | 0.00% | 8.33%  | 0.00% |

Arq. Monica del C. Santos Monterroso  
 Oficial de Apoyo Administrativo  
 SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Lcda. Thelma Anabella Castillo Aguilar  
Oficial de Unidad de Planificación y Seguimiento  
SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD

  
Licda. Fevy Magdely Gramajo Morales  
**REGISTRADORA  
SUSTITUTA**  
  
**SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD**

Matriz del segundo cuatrimestre del año 2025 del Departamento de Modernización.

|             |                                                                                                                                           |                | MAYO               |                     |                    |                     | JUNIO              |                     |                    |                     | JULIO              |                     |                    |                     | AGOSTO             |                     |                    |                     | TOTAL              |                     |                    |       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------|
| No          | PROYECTOS                                                                                                                                 | Monto Asignado | AVANCE DE PROYECTO |                     | AVANCE DE ACCIONES |                     | AVANCE DE PROYECTO |                     | AVANCE DE ACCIONES |                     | AVANCE DE PROYECTO |                     | AVANCE DE ACCIONES |                     | AVANCE DE PROYECTO |                     | AVANCE DE ACCIONES |                     | AVANCE DE PROYECTO |                     | AVANCE DE ACCIONES |       |
|             |                                                                                                                                           |                | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % |                    |       |
| 1           | Sistema Básico de Extintores para ambientes especiales del Segundo Registro de la Propiedad                                               | Q185,000.00    | 0.00%              | 0.00%               | 10.00 %            | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 10.00%              | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 15%                 | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 10.00%              | 0.00%              | 0.00%               | 45%                | 0.00% |
| 2           | Estudio estructural de ingeniería forense y análisis estructural de la situación actual del edificio del Segundo Registro de la Propiedad | Q175,000.00    | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 15.00 %            | 0.00%               | 0.00%              | 25.00%              | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 40%                 | 0.00%              |       |
| 3           | Mantenimiento y reparación de las elevaciones del edificio del Segundo Registro de la Propiedad                                           | Q500,000.00    | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              |       |
| Totales ... |                                                                                                                                           | Q 860,000.00   |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |       |

Atada. Feby Magdaly Granado Morales

REGISTRADORA



Arq. Mónica del C. Santos Monterroso  
Oficial de Apoyo Administrativo  
SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD



Lcda. Thelma Anabella Castiño Aguilar  
Oficial de Unidad de Planificación y Seguimiento  
SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD



Lcda. Fevy Magdely Gramajo Morales  
Registradora Sustituta  
SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD

1- Matriz del segundo cuatrimestre del año 2025 de Secretaría General.

| SEGUNDO CUATRIMESTRE                                                                                            |                |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| MAYO                                                                                                            |                |                    |                     | JUNIO              |                     |                    |                     | JULIO              |                     |                    |                     | AGOSTO             |                     |                    |                     | TOTAL              |        |        |        |
| PROYECTOS                                                                                                       | Monto Asignado | AVANCE DE PROYECTO |                     | AVANCE DE ACCIONES |                     | AVANCE DE PROYECTO |                     | AVANCE DE ACCIONES |                     | AVANCE DE PROYECTO |                     | AVANCE DE ACCIONES |                     | AVANCE DE PROYECTO |                     | AVANCE DE ACCIONES |        |        |        |
|                                                                                                                 |                | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % |                    |        |        |        |
| Digitalización y tabulación de los Libros Mayores Antiguos, libros diarios especiales, duplicados, entre otros. | Q2,979,157.00  | 20.00%             | 0.00%               | 20.00%             | 0.00%               | 20.00%             | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 40.00%              | 0.00%              | 40.00% | 14.63% |        |
| Continuidad de la Digitación e indexación de los libros de la operación registral.                              | Q360,000.00    | 4.00%              | 0.00%               | 4.00%              | 0.00%               | 4.00%              | 0.00%               | 4.00%              | 0.00%               | 4.00%              | 0.00%               | 20.10%             | 0.00%               | 20.10%             | 0.00%               | 32.10%             | 0.00%  | 32.10% | 0.00%  |
| (En sus 4 fases Indexación, re indexación, dirrimencia y certificación)                                         |                |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |        |        |        |
| Apertura y Readecuación de Servicios Registrales Regionales del Segundo Registro de la Propiedad                | Q606,710.00    | 10.00%             | 0.00%               | 10.00%             | 0.00%               | 10.00%             | 0.00%               | 10.00%             | 0.00%               | 2.00%              | 0.00%               | 25.00%             | 0.00%               | 25.00%             | 0.00%               | 47.00%             | 0.00%  | 47.00% | 10.46% |
| Servicios de evaluación y reformulación de proyectos de modernización del Segundo Registro de la Propiedad      | Q150,000.00    | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  |

  
Arq. Mónica del C. Santos Monterroso  
Oficial de Apoyo Administrativo  
SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD


  
Lcda. Thelma Angbelle Castillo Aguilar  
Oficial de Unidad de Planificación y Seguimiento  
SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD

  
Lcda. Fevy Magdely Gramajo Morales  
Registradora Sustituta  
SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Matriz del segundo cuatrimestre del año 2025 correspondiente a Gestión Institucional y Recursos Humanos

|      |                                                                                                                                                   |                | MAYO               |                     |                    |                     | JUNIO              |                     |                    |                     | JULIO              |                     |                    |                     | AGOSTO             |                     |                    |                     | TOTAL              |                     |                    |                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| No . | PROYECTOS                                                                                                                                         | Monto Asignado | AVANCE DE PROYECTO |                     | AVANCE DE ACCIONES |                     | AVANCE DE PROYECTO |                     | AVANCE DE ACCIONES |                     | AVANCE DE PROYECTO |                     | AVANCE DE ACCIONES |                     | AVANCE DE PROYECTO |                     | AVANCE DE ACCIONES |                     | AVANCE DE PROYECTO |                     | AVANCE DE ACCIONES |                     |
|      |                                                                                                                                                   |                | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % | Avance Físico %    | Avance Financiero % |
| 1    | Ampliación de la Certificación de la norma ISO 9001-2015, En la Operación Registral.                                                              | Q 150,000.00   | 0%                 | 0.00%               | 0%                 | 0.00%               | 5%                 | 0.00%               | 5%                 | 0.00%               | 15%                | 0.00%               | 15%                | 0.00%               | 20%                | 0.00%               | 20%                | 0.00%               | 40%                | 0.00%               | 40%                | 0.00%               |
| 2    | Tecnificación y Profesionalización del Personal del SRP, y Conferencias, capacitaciones o talleres para los usuarios del SRP. (Academia Registral | Q 250,000.00   | 15%                | 0.00%               | 15%                | 0.00%               | 10%                | 0.00%               | 10%                | 0.00%               | 12%                | 0.00%               | 12%                | 0.00%               | 15%                | 0.00%               | 15%                | 0.00%               | 52%                | 0.00%               | 52%                | 0.00%               |
| 3    | Publicidad Registral                                                                                                                              | Q 50,000.00    | 15%                | 0.00%               | 15%                | 0.00%               | 10%                | 0.00%               | 10%                | 0.00%               | 10%                | 0.00%               | 10%                | 0.00%               | 18%                | 0.00%               | 18%                | 0.00%               | 53%                | 0.00%               | 53%                | 0.00%               |
| 4    | Jardinización de las áreas (internas y externas) del edificio del SRP.                                                                            | Q 100,000.00   | 10%                | 0.00%               | 10%                | 0.00%               | 15%                | 0.00%               | 15%                | 0.00%               | 15%                | 0.00%               | 15%                | 0.00%               | 20%                | 0.00%               | 20%                | 0.00%               | 60%                | 0.00%               | 60%                | 0.00%               |


|             |                                                               |                    |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 5           | Modernización y Fortalecimiento de Sedes del SRP              | Q<br>165,100.00    | 10% | 0.00% | 10% | 0.00% | 12% | 0.00% | 12% | 0.00% | 12% | 0.00% | 12% | 0.00% | 15% | 0.00% | 15% | 0.00% | 49% | 0.00% | 49% | 0.00% |
| 6           | Compra de un Vehículo tipo Camioneta. (Diésel de 4 cilindros) | Q<br>400,000.00    | 25% | 0.00% | 25% | 0.00% | 0%  | 0.00% | 0%  | 0.00% | 20% | 0.00% | 20% | 0.00% | 40% | 0.00% | 40% | 0.00% | 85% | 0.00% | 85% | 0.00% |
| 7           | Gastos de Mantenimiento Institucional                         | Q<br>1,568,500.00  | 10% | 0.00% | 10% | 0.00% | 15% | 0.00% | 15% | 0.00% | 15% | 0.00% | 15% | 0.00% | 15% | 0.00% | 15% | 0.00% | 55% | 0.00% | 55% | 0.00% |
| 8           | Gestión - Grupo Cero (00)                                     | Q<br>49,074,935.00 | 22% | 0.00% | 22% | 0.00% | 24% | 0.00% | 24% | 0.00% | 22% | 0.00% | 22% | 0.00% | 24% | 0.00% | 24% | 0.00% | 92% | 0.00% | 92% | 0.00% |
| Totales ... |                                                               | Q51,758,535.00     |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |



Arq. Mónica del C. Santos Monterroso  
Oficial de Apoyo Administrativo  
SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD



Lcda. Thelma Anabella Castillo Aguilar  
Oficial de Unidad de Planificación y Seguimiento  
SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD



Lcda. Fevy Magdely Gramajo Morales  
Registradora Sustituta  
SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD